


- Lancement de la consultation : 03/09/2024
- Analyse des offres : Novembre 2024
- Notification et attribution du marché le 12/12/2024 à La Chambre d'Agriculture de Bretagne et Karibati
- 1er Comité de pilotage le 19/12/2024 : présentation des équipes, cadrage de l'étude, rappel des objectifs et du planning, mise en place de la gouvernance.

Le bouquet de compétences :

Agriculture et agronomie | Transition écologique | Développement économique / Cartographie

- 1** Phase 1 : Réaliser un état initial - consolider les données d'entrée. Des entretiens individuels et l'analyse Opportunités / Menaces / Forces / Faiblesses
- 2** Phase 2: Evaluer le potentiel (actuel et futur) de production et identifier des éléments à sécuriser en amont de la transformation.
 - Analyse du potentiel pédoclimatique (aire élargie du contrat de coopération)
 - Analyse valorisation des parcelles actuelles sur RAFCOM
 - Quelle place pour le chanvre à 2 , puis 5 et 10 ans ? Mise en place d'un atelier prospectif "2040"Phase intermédiaire : Approfondir les débouchés en fonction du scénario choisi.
- 3** Phase 3 : Opportunité et dimensionnement d'une chanvrière.
 - Etude des modèles existants
 - Etude de marché des débouchés
 - Etude des retombées économiques et environnementales.
 - Scénarios de développement : capacité en volume de production, capacité de l'outil ... pour aboutir à un business plan.
- 4** Phase 4 : Etude de faisabilité technique, juridique et financière.
- 5** Phase 5 : Elaborer une feuille de route collective et opérationnelle.

PLANNING ET PARTENAIRES



En partenariat avec

